

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、数量の増減を行う。
工期(自)	令和 6年 8月19日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	80,960,000円(税込み)
変更金額	+ 25,267,000円(税込み)
変更後の契約金額	106,227,000円(税込み)
変更理由	

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度広島西部山系1010隣溪流管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現地状況により、数量の増減を行う。
工期(自)	令和 6年 8月19日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	106,227,000円(税込み)
変更金額	+ 12,067,000円(税込み)
変更後の契約金額	118,294,000円(税込み)
変更理由	