

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	大之木建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町2-10-21
工事の名称	令和6年度広島西部山系城北3号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐北区可部町大字城地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年度労務単価への更新による請負代金額の変更。
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	310,200,000円(税込み)
変更金額	+ 11,231,000円(税込み)
変更後の契約金額	321,431,000円(税込み)
変更理由	