

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	広電建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区東千田町2-9-57
工事の名称	令和7年度広島西部山系御幸川支川上流砂防堰堤他工事
工事場所	広島県広島市西区田方地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	①工期を令和8年3月31日まで延期する。 ②【追加事項】 第39条関係(部分引渡し)を削除する。
工期(自)	令和 7年 5月26日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	191,400,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	191,400,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による。