

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株)京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野2-18-29
工事の名称	令和7年度広島西部山系東部地区施設管理工事
工事場所	広島県広島市安佐北区、安佐南区、東区地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島西部山系直轄砂防事業区域のうち広島市安佐北区、安佐南区、東区における砂防施設及び用地の維持・管理を行うものである。
工期(自)	令和 7年 7月 9日
工期(至)	令和 8年 3月16日
変更前の契約金額	47,850,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	47,850,000円(税込み)
変更理由	地元調整に時間を要したため、工期を令和8年3月16日まで延期する。