

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和7年度広島西部山系山本8号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区山本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	数量の変更を行う。
工 期 (自)	令和 7年10月 1日
工 期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	214,500,000円(税込み)
変更金額	+ 60,951,000円(税込み)
変更後の契約金額	275,451,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による。