

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和7年度安芸南部山系管内整備工事
工事場所	広島県安芸郡坂町坂西地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 7年12月12日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	38,500,000円(税込み)
変更金額	+ 11,385,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,885,000円(税込み)
変更理由	現地状況による。