

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月21日
契約業者名	(株) 砂原組
契約業者の住所	広島県広島市中区平野町1-16
工事の名称	令和7年度安芸南部山系的場川管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安芸区矢野東7丁目、矢野町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	請負代金額の変更。
工期(自)	令和 8年 4月13日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	264,330,000円(税込み)
変更金額	+ 1,617,000円(税込み)
変更後の契約金額	265,947,000円(税込み)
変更理由	「令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」(令和8年3月19日付け国中整契第383号、国中整技管第146号、国中整施企第113号、国中整情技第187号)に基づく令和8年度土木工事標準積算基準書への更新による請負代金額の変更。