

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 21日
契約業者名	令和7年度広島西部山系砂防工事積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防工事積算技術業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	62,150,000円(税込み)
変更金額	+ 3,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	65,945,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度 設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付国中整契第311号、国中整計第38号、国中整技管第148号)に基づき技術者単価(及び労務単価)を更新することによる業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月22日
契約業者名	令和7年度広島西部山系砂防工事積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防工事積算技術業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	65,945,000円(税込み)
変更金額	+ 2,013,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,958,000円(税込み)
変更理由	作業内容により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	令和7年度広島西部山系砂防工事積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防工事積算技術業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	67,958,000円(税込み)
変更金額	+ 47,795,000円(税込み)
変更後の契約金額	115,753,000円(税込み)
変更理由	作業内容により、数量の増減を行う。