

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 9日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株) 広島支社
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-29
業務の名称	令和7年度広島西部山系外砂防事業整備方針検討業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月 1日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	31,471,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	31,471,000円(税込み)
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年4月30日まで延期する。