

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度安芸南部山系呉地区外測量設計業務
業務場所	安芸南部山系管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月13日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	26,642,000円(税込み)
変更金額	+ 12,276,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,918,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量、一般構造物設計をとりやめる。2. 道路設計関係その他設計、橋梁設計を追加する。3. 業務内容の変更に伴い、数量変更を行う。4. 令和8年5月29日まで工期を延期する。