

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度広島西部山系五月が丘地区砂防堰堤詳細設計外業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月10日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	26,785,000円(税込み)
変更金額	+ 9,064,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,849,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 溪流保全工詳細設計、BIM/CIM活用、一般構造物詳細設計、歩掛実態調査を追加する。・ 現地の状況により、数量の増減を行う。