

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和7年度広島西部山系外施設配置計画検討業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 6月26日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	49,940,000円(税込み)
変更金額	+ 2,178,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,118,000円(税込み)
変更理由	1. 「関係機関協議資料作成」、「土砂・洪水氾濫に関する検討」を追加する。 2. 「検討会資料作成」をとりやめる。