

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 2月19日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市川口町一丁目7番3号
業 務 の 名 称	令和7年度広島西部山系家屋調査その1業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7年 6月14日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,397,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,397,000円 (税込み)
変 更 理 由	地元調整に時間を要したため、工期を令和8年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 3月12日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市川口町一丁目7番3号
業 務 の 名 称	令和7年度広島西部山系家屋調査その1業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7年 6月14日
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,397,000円 (税込み)
変 更 金 額	-2,651,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,746,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。