

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	復建調査設計 (株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度広島西部山系家屋調査その2業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 6月24日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	15,158,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	15,158,000円 (税込み)
変更理由	地元調整に時間を要したため、工期を令和8年5月29日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月21日
契約業者名	復建調査設計(株) 広島支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-11-31
業務の名称	令和7年度広島西部山系家屋調査その2業務
業務場所	広島西部山系砂防事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 6月24日
履行期間(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	15,158,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	15,158,000円(税込み)
変更理由	地元調整に時間を要したため、工期を令和8年10月30日まで延期する。