

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 6日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防事務所管内地盤変動影響調査等その4業務
業務場所	広島市西区己斐上地区外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 8月21日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	46,662,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,446,000円 (税込み)
変更後の契約金額	53,108,000円 (税込み)
変更理由	地元調整に日数を要したため、履行期限を令和8年6月30日まで延期する。 また、実施数量の変更により、数量の変更を行う。