

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度広島西部山系砂防事務所管内用地調査点検等技術業務
業務場所	広島市安佐南区八木地区外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 9月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	11,231,000円 (税込み)
変更金額	+ 968,000円 (税込み)
変更後の契約金額	12,199,000円 (税込み)
変更理由	地元要望に対応する必要があるため、実施数量の増減と履行期限を令和8年6月30日まで延期するものである。