

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和5年度安芸津バイパス測量設計その2業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 3月28日
履行期間 (至)	令和 7年 1月17日
変更前の契約金額	17,501,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,496,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,997,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量を追加するため、履行期間を令和7年1月17日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月16日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和5年度安芸津バイパス測量設計その2業務
業務場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月28日
履行期間(至)	令和 7年 1月17日
変更前の契約金額	18,997,000円(税込み)
変更金額	+ 6,710,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,707,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。