

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市川口町 1 - 7 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区地質調査その 1 業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～地御前北一丁目
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 4 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付け事務連絡)に基づく令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	広建コンサルタンツ (株)
	広島県福山市川口町 1 - 7 - 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区地質調査その 1 業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～地御前北一丁目
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
	2 0 , 4 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
	2 1 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
	現地の状況により、数量の増減を行う。