

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度広島南道路廿日市地区地質調査その2業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～地御前北一丁目
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月12日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	20,493,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,526,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度広島南道路廿日市地区地質調査その2業務
業務場所	広島県廿日市市木材港南～地御前北一丁目
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月12日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	20,526,000円(税込み)
変更金額	+ 2,541,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,067,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。