

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) ヒロコン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業 務 の 名 称	令和5年度コネクトパーキング宮島地質調査業務
業 務 場 所	広島県廿日市市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,824,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 33,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,857,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ヒロコン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区宇品海岸 3 - 1 3 - 2 8
業 務 の 名 称	令和 5 年度コネクトパーキング宮島地質調査業務
業 務 場 所	広島県廿日市市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 2 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 1 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の増減。