

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 2 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度岩国・大竹道路外積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区三篠北町 1 9 番 2 7 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路外積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4, 9 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 1 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6, 1 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	令和 5 年度岩国・大竹道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・アース開発コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市西区三篠北町 1 9 番 2 7 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路外積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 1 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。