

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区環境調査検討業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3, 1 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 0 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3, 2 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。なお、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 5 年度広島南道路廿日市地区環境調査検討業務
業 務 場 所	広島県廿日市市木材港南～廿日市市地御前北一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 3 , 2 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 4 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システム使用料を追加する。