

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度安芸バイパス建物事後調査業務
業務場所	広島県東広島市八本松町飯田～広島市安芸区上瀬野地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年 5月 3日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	25,003,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,695,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,698,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 現地の状況により、履行期限を令和6年8月30日まで延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月23日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和5年度安芸バイパス建物事後調査業務
業務場所	広島県東広島市八本松町飯田～広島市安芸区上瀬野地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	建物調査 一式 算定作業 一式
履行期間 (自)	令和 5年 5月 3日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	27,698,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,497,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,195,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。