

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度安芸バイパス大山地区外道路敷地調査業務
業 務 場 所	広島県広島市安芸区上瀬野町地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 0 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 1 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。