

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度西条バイパス測量業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 7月22日
履行期間(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	21,956,000円(税込み)
変更金額	+ 4,268,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,224,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により数量の増減を行う。なお、履行期限を令和6年10月31日まで延期する。

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月29日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度西条バイパス測量業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年 7月22日
履行期間(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	26,224,000円(税込み)
変更金額	+ 1,199,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,423,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。