

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 9月20日 |
| 契約業者名 | 中国開発調査(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市西区庚午中2-13-24 |
| 業務の名称 | 令和5年度安芸津バイパス利水調査業務 |
| 業務場所 | 広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町八代谷 |
| 業種区分 | 地質調査業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 履行期間(自) | 令和 5年 7月 7日 |
| 履行期間(至) | 令和 6年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 27,687,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 4,048,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 31,735,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により数量を追加するため、履行期間を令和6年10月31日まで延期する。 |