

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) ワールド測量設計
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町直江 4 6 0 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路測量設計業務
業 務 場 所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 4 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行い、工期を9月30日に延期する。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) ワールド測量設計
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市斐川町直江 4 6 0 6 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度岩国・大竹道路測量設計業務
業 務 場 所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 5 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システム使用料を追加する。