

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路大竹トンネル検討業務
業務場所	広島県大竹市小方町小方～元町四丁目地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年10月18日
履行期間 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	33,165,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,039,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,204,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。なお、関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和7年1月31日まで延期する。