

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度西広島バイパス交通円滑化検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 1 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 9 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。