

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和5年度西広島バイパス加古町地区外家屋調査業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市中区舟入本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 1月10日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	47,586,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,759,000円 (税込み)
変更後の契約金額	59,345,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。なお、地元との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年2月28日まで延期する。