

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和5年度西広島バイパス観音地区外家屋調査業務
業務場所	広島県広島市中区舟入本町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 1月10日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	47,465,000円(税込み)
変更金額	+ 10,428,000円(税込み)
変更後の契約金額	57,893,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。なお、地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年2月28日まで延期する。