

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路測量設計その2業務
業務場所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月 9日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	31,306,000円(税込み)
変更金額	+ 1,705,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,011,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による請負代金額の変更。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路測量設計その2業務
業務場所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月 9日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	33,011,000円(税込み)
変更金額	+ 8,910,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,921,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。