

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道管内交通円滑化検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 5 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 0 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6, 5 3 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 3 月 2 6 日まで延期する。