

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度広島国道事務所管内橋梁補修設計その2業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 4月26日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	53,229,000円(税込み)
変更金額	+ 2,321,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,550,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 新規損傷の補修設計追加により工期を令和7年6月30日まで延期する。