

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 長大
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町 1 - 2 0 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所管内交通事故対策検討業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 9 , 6 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 2 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。