

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) セトウチ
契約業者の住所	広島県竹原市東野町158-3
業務の名称	令和6年度西条・呉管内敷地調査業務
業務場所	西条維持出張所及び呉国道出張所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 5月 9日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	12,045,000円(税込み)
変更金額	+ 2,332,000円(税込み)
変更後の契約金額	14,377,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 分筆登記資料作成を追加する。 3. 関係機関との協議に時間を要しているため、工期を令和7年4月30日まで延期する。