

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 陸地コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市西条大坪町 8 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度可部・広島管内敷地調査業務
業 務 場 所	広島維持出張所及び広島維持出張所可部分室内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 6 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 1 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 分筆登記資料作成を追加する。 3. 関係機関との協議に時間を要しているため、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。