

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日          |
| 契 約 業 者 名                           | 広建コンサルタンツ (株)               |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 広島県福山市川口町 1 - 7 - 3         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度広島国道事務所管内電線共同溝点検業務   |
| 業 務 場 所                             | 広島国道事務所管内                   |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務             |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                             |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 6 月 1 8 日            |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 1 月 3 1 日            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | + 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 現地の状況等により、数量の増減を行う。         |