

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度安芸バイパス外費用負担説明等業務
業 務 場 所	広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡海田町日の出町地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	協議相手の状況等から費用負担説明等の数量に変更が生じたことと、遠隔地権利者への費用負担説明に伴う旅費交通費を追加するため、変更を行う。