

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市成合町 9 3 0 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度安芸津バイパス外工事監督支援業務
業 務 場 所	広島県竹原市吉名町地内～広島県呉市西中央一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 6 日付け事務連絡)に基づく令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市成合町 9 3 0 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度安芸津バイパス外工事監督支援業務
業 務 場 所	広島県竹原市吉名町地内～広島県呉市西中央一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量を増減する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市成合町 9 3 0 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度安芸津バイパス外工事監督支援業務
業 務 場 所	広島県竹原市吉名町地内～広島県呉市西中央一丁目地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 0 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。