

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度安芸バイパス外測量設計業務
業務場所	広島県東広島市八本松西～広島県安芸郡海田町寿町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	30,624,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,724,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和7年3月21日まで延期する。