

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	中電技術コンサルタント (株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐二丁目3番30号
業務の名称	令和6年度広島国道管内電気通信設備設計業務
業務場所	広島県広島市南区東雲地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月 8日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	63,107,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,061,200円 (税込み)
変更後の契約金額	67,168,200円 (税込み)
変更理由	設計内容の変更により、数量の増減を行う。 関係機関との調整に時間を要したため、履行期末を令和7年6月30日に延期する。