

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度広島国道事務所外技術審査業務
業 務 場 所	広島県広島市南区東雲二丁目13-28
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,350,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,804,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,154,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係わる特例措置対応による請負金額の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道事務所外技術審査業務
業 務 場 所	広島県広島市南区東雲二丁目 1 3 - 2 8
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3, 1 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5, 3 2 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7, 8 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の変更が生じたため。