

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	令和6年度広島南道路外積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィス・ツーワン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度広島南道路外積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	82,500,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 5,302,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	87,802,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 2 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度広島南道路外積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィス・ツーワン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島南道路外積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 8 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 0 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度広島南道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・オフィス ツーン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島南道路外積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 5 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 3 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。