

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィスツーワン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 8 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 6 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「設計業務等標準歩掛等の一部改定について」(令和6年2月29日付国中整技管第162号)、「設計業務等標準積算基準書(参考資料)の一部改定について(通知)」(令和6年2月29日付国中整技管第164号)、「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」(令和6年2月20日付中整技管第154号)、「公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価の決定に関する入札契約手続き等の処理について」(令和6年2月22日付総務部契約課長、企画部技術管理課長、営繕部計画課長 事務連絡)に基づく令和6年3月適用の労務単価への単価変更による請負代金の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 6 日
契 約 業 者 名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務 シーエム・エンジニアリング・オフィスツーワン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県 広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	172,656,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,774,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	177,430,000円(税込み)
変 更 理 由	現場の状況等により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 7 日
契 約 業 者 名	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務シーエム・エンジニアリング・オフィスツーン設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和6年度広島国道修繕等積算技術業務
業 務 場 所	広島国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 7 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 3 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現場の状況等により、数量の増減を行う。