

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月29日
契約業者名	(株) 砂原組
契約業者の住所	広島県広島市中区平野町1-16
工事の名称	令和4年度岩国・大竹道路元町地区改良工事
工事場所	広島県大竹市元町4丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 3月27日
工 期 (至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	396,000,000円(税込み)
変更金額	+ 40,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	436,920,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の変更を行う。