

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	肥海建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部 1 - 1 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 4 年度国道 2 号瀬野大橋外耐震補強補修工事
工 事 場 所	広島県広島市安芸区瀬野町～広島市南区平野町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 2 , 3 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 2 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 4 , 6 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量を増減する。