

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月29日
契約業者名	分田建設(株)
契約業者の住所	広島県東広島市高屋町高屋堀2085-1
工事の名称	令和5年度安芸津バイパス木谷地区外整備工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町風早～竹原市吉名町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年10月31日
工 期 (至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	16,929,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,761,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,690,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。