

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 9 日
契 約 業 者 名	山光電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区庚午中 4 - 1 1 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島国道管内道路照明保守工事
工 事 場 所	広島国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 7 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 0 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	山光電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区庚午中 4 - 1 1 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島国道管内道路照明保守工事
工 事 場 所	広島国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0, 0 6 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 4 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 2, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により数量等の変更を行う。