

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 1日
契約業者名	フジタ道路 (株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海1-8-10
工事の名称	令和6年度国道2号・54号可部保守工事
工事場所	国道2号:安芸郡海田町~廿日市市地御前地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	459,668,000円 (税込み)
変更金額	+ 21,483,000円 (税込み)
変更後の契約金額	481,151,000円 (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による工事請負金額の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	フジタ道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海1-8-10
工事の名称	令和6年度国道2号・54号可部保守工事
工事場所	国道2号:安芸郡海田町~廿日市市地御前地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	481,151,000円(税込み)
変更金額	+ 23,155,000円(税込み)
変更後の契約金額	504,306,000円(税込み)
変更理由	現地状況により各種数量の変更を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和6年度国道2号・31号広島保守工事
工事場所	国道2号:安芸郡海田町~大竹市南栄地内外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	614,548,000円(税込み)
変更金額	+ 61,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	675,928,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、各種数量の変更を行う